

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Чувашской Республики  
«Чебоксарский экономико-технологический колледж»  
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Ресурсный учебно-методический центр  
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель РУМЦ СПО

 /С. П. Кондратьева/

« 13 » 01 2020г.

**План деятельности рабочих групп по разработке программно- методического  
оснащения реализации АППССЗ и АПКРС**

г. Чебоксары, 2020г.

**План деятельности рабочих групп по разработке программно- методического оснащения реализации АППССЗ и АППКРС**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок
1.	Знакомство с положением о рабочей группе	Руководитель РУМЦ	Март
2.	Подборка нормативно- правовых основополагающих документов для разработки АОП, методической литературы	Юрист Методист	Март
3.	Проработка нормативно- правовых документов, литературы	Юрист Методист	Апрель
4.	Определение целей и задач АОП по нозологиям	Методист	Апрель
5.	Разработка регионального компонента	Члены рабочей группы 1	Апрель
6.	Написание общей характеристики программы	Члены рабочей группы 1	Апрель
7.	Разработка модели образовательного процесса	Члены рабочей группы 1	Май
8.	Разработка рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей с учетом нозологий	Члены рабочей группы 2	Май
9.	Разработка рабочих программ адаптационных дисциплин с учетом нозологий	Члены рабочей группы 2	Май
10.	Разработка фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации	Члены рабочей группы 2	Май-июнь
11.	Разработка методических указаний к практическим занятиям и методических рекомендаций для выполнения самостоятельных работ	Члены рабочей группы 2	Май-июнь
12.	Разработка рекомендации для педагогических работников по реализации АППССЗ и АППКРС	Члены рабочей группы 3	Июнь
13.	Экспертиза и согласование АППССЗ и АППКРС с работодателями	Работодатели	Июнь-июль
14.	Размещение АППСС и АППКРС на сайте	Руководитель РУМЦ	Август