

Приложение

Форма 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии



Горикова Н.К./

2022 г.

### План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 год)

Наименование образовательной организации: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Наименование и номер лота: Лот №1 «Искусство, дизайн и сфера услуг»

Наименование субъекта Российской Федерации: Чувашская Республика

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
<b>Мастерская № 1: Администрирование отеля</b>				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
I.1.	<u>Закупка учебно-лабораторного оборудования</u>			
I.1.1.	Моноблок	Договор №8-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.1.2.	Телефон	Договор №8-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней
1.1.3.	Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир-факс)	Договор №8-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней
1.1.4.	ЖК панель с мобильной стойкой	Договор №8-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней
1.1.5.	Терминал для платежных карт	Договор №8-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней
1.1.6.	Мини-сейф	Договор №221/2021 от 12.07.2021 г.	Выполнено	До 01.09.2021 г.
1.1.7.	Шкаф стеллаж	Договор №214/2021 от 07.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.
1.1.8.	Стол ученический	Договор №229/2021 от 20.07.2021 г.	Выполнено	До 31.08.2021 г.
1.1.9.	Стул ученический	Договор №235/2021 от 03.08.2021	Выполнено	Не позднее 26.08.2021 г.
1.1.10.	Стол преподавателя	Договор №239/2021 от 26.07.2021 г.	Выполнено	До 06.09.2021 г.
1.1.11.	Стул преподавателя	Товарная накладная №98 от 05.08.2021 г.	Выполнено	05.08.2021 г.
<b>1.2</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>			
1.2.1.	Кровать одноместная	Договор №214/2021 от 07.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.
1.2.2.	Прикроватная тумбочка	Договор №214/2021 от 07.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.
1.2.3.	Стойка администратора	Договор №214/2021 от 07.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.
1.2.4.	Диван для гостиной	Договор №214/2021 от 07.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.
1.2.5.	Ключница	Договор №214/2021 от 07.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.
1.2.6.	Стол журнальный	Договор №214/2021 от 07.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.
1.2.7.	Шкаф	Договор №214/2021 от 07.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.
1.2.8.	Зеркало	Договор №214/2021 от 07.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.
1.2.9.	Кресло	Договор №214/2021 от 07.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.
1.2.10.	Стул	Договор №214/2021 от 07.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.
1.2.11.	Телефон	Договор №8-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней
1.2.12.	Телевизор ЖК	Договор №8-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней
1.2.13.	Детектор валют	Договор №8-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней
1.2.14.	Настольная лампа (напольный светильник)	Счет-фактура №197080/24 от 13.07.2021 г.	Выполнено	13.07.2021 г.
1.2.15.	Бра	Счет-фактура №197080/24 от 13.07.2021 г.	Выполнено	13.07.2021 г.
1.2.16.	Верхний светильник	Счет-фактура №197080/24 от 13.07.2021 г.	Выполнено	13.07.2021 г.
1.2.17.	Кондиционер	Договор №223/2021 от 16.07.2021 г.	Выполнено	В течение 20 рабочих дней
1.2.18.	Мини-бар	Товарная накладная №98 от 05.08.2021 г.	Выполнено	05.08.2021 г.

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.2.19	Укомплектованная тележка горничной	Товарная накладная №98 от 05.08.2021 г.	Выполнено	05.08.2021 г.
1.2.20	Стойка для бумаг	Товарная накладная №98 от 05.08.2021 г.	Выполнено	05.08.2021 г.
1.2.21	Гладильная доска	Договор №180/2021 от 08.06.2021 г.	Выполнено	До 01.08.2021 г.
1.2.22	Утюг	Договор №180/2021 от 08.06.2021 г.	Выполнено	До 01.08.2021 г.
1.2.23	Пылесос	Товарная накладная №12855789 от 03.08.2021 г.	Выполнено	03.08.2021 г.
1.2.24	Зеркало	Счет-фактура №215724/24 от 28.07.2021 г.	Выполнено	28.07.2021 г.
1.2.25	Душевая кабина	Счет-фактура №215724/24 от 28.07.2021 г.	Выполнено	28.07.2021 г.
1.2.26	Унитаз	Счет-фактура №00003355 от 27.07.2021 г.	Выполнено	27.07.2021 г.
1.2.27	Раковина	Счет-фактура №00003355 от 27.07.2021 г.	Выполнено	27.07.2021 г.
1.2.28	Вывеска	Счет-фактура №4324 от 05.08.2021 г.	Выполнено	05.08.2021 г.
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>			
1.3.1	Автоматическая система управления гостиницей	Договор №244/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	15.09.2021 г.
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>			
1.4.1	Разработка дизайн-проекта; проведение аукциона; выполнение ремонтных работ	Акт выполненных работ №1 от 16.08.2021 г.	Выполнено	до 20.08.2021 г.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в приоритетную группу компетентностей, предусматривающих использование ЭО, ДОТ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	Количество программ модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в приоритетную группу компетентностей, предусматривающих использование ЭО, ДОТ - 2	Не позднее 30.05.2021 г.
2.2.	Разработка ППО, ДПО по компетенциям входящим в приоритетную группу компетентностей, предусматривающих использование ЭО, ДОТ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	Количество ППО, ДПО по компетенциям входящим в приоритетную группу компетентностей, предусматривающих использование ЭО, ДОТ - 1	Не позднее 30.05.2021 г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в ППК, предусматривающих проведение ДЭ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по специальности, входящим в	Не позднее 30.05.2021 г.

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
3.2.	Разработка ППО, ДПО по профессиям/специальностям, входящим в ППК, предусматривающих проведение ДЭ	Приказ от 26.05.2021 г. № 71 д/о «Об организации и проведении учебных занятий»	Количество разработанных ППО, ДПО по профессиям/специальностям, входящим в ППК, с проведением ДЭ - 1	Не позднее 30.05.2021 г.
3.3	Проведение ДЭ по стандартам WSR в рамках ГИА	-	Демонстрационный экзамен запланирован на июнь 2022 г.	-
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Разработка ППО и ДПО, включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	Количество разработанных программ ППО и ДПО, включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки - 1	Не позднее 30.11.2021 г.
4.2.	Разработка ДПО	Приказ от 20.08.2021 г. № 101 д/о «Об организации и проведении учебных занятий»	Количество разработанных программ ДПО - 1	Не позднее 30.11.2021 г.
4.3.	Разработка ДОП для детей и взрослых	Приказ от 15.01.2021 г. № 07 д/о «Об организации и проведении занятий по дополнительной общеразвивающей программе»; Приказ от 03.09.2021 г. № 108/1 д/о «Об утверждении рабочих программ»	Количество разработанных программ ДОП для детей и взрослых - 2	Не позднее 30.11.2021 г.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ)	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»; Приказ № 355 от 06.09.2021 «Об организации курсов повышения квалификации экспертов V Чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	Количество разработанных программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров по внедрению современных программ и технологий обучения - 4	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	-Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	1. Титова Елена Васильевна, удостоверение №01786	-

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	1. Живойкина Екатерина Сергеевна, свидетельство №0000100872	-
<b>Мастерская № 2: Парикмахерское искусство</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
<b>1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Бактерицидный облучатель	Закупка отменена, в связи с поставкой данного оборудования	Не выполнено	-
1.1.2.	Вапоризатор	Договор №249/2021 от 19.08.2021 г.	Выполнено	До 30.09.2021 г.
<b>1.2. Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1.	Классическая мойка	Договор №132/2021 от 11.05.2021 г.	Выполнено	До 01.07.2021 г.
1.2.2.	Фен профессиональный	Договор №132/2021 от 11.05.2021 г.	Выполнено	До 01.07.2021 г.
1.2.3.	Тресбанк	Договор №132/2021 от 11.05.2021 г.	Выполнено	До 01.07.2021 г.
1.2.4.	Приточно-вытяжная вентиляционная система	Договор №215/2021 от 08.07.2021 г.	Выполнено	До 10.08.2021 г.
1.2.5.	Карда лента	Договор №247/2021 от 16.08.2021 г.	Выполнено	До 30.09.2021 г.
<b>1.3. Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Не предусмотрено заявкой	-	-	-
<b>1.4. Модернизация/ремонт</b>				
1.4.1	Разработка дизайн-проекта; проведение электронного аукциона; выполнение ремонтных работ	Акт выполненных работ №1 от 30.07.2021 г.	Выполнено	До 30.07.2021 г.
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.</b>				
2.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих использование ЭО, ДОТ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	Количество программ модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих использование ЭО, ДОТ - 2	Не позднее 30.05.2021 г.
2.2.	Разработка ППО, ДПО по компетенциям входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих использование ЭО, ДОТ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	1. Количество ППО, ДПО по компетенциям входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих	Не позднее 30.05.2021 г.

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальностям, входящим в ППК, предусматривающих проведение ДЭ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по специальностям, входящим в ППК, с проведением ДЭ - 5	Не позднее 30.05.2021 г.
3.2.	Разработка ППО, ДПО по профессиям/специальностям, входящим в ППК, предусматривающих проведение ДЭ	Приказ от 31.05.2021 г. № 75 д/о «Об организации и проведении учебных занятий»	Количество разработанных ППО, ДПО по профессиям/специальностям, входящим в ППК, с проведением ДЭ - 1	Не позднее 30.11.2021 г.
3.3	Проведение ДЭ по стандартам WSR в рамках ГИА	-	Демонстрационный экзамен запланирован на июнь 2022 г.	-
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Разработка ППО и ДПО, включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки	Приказ от 31.05.2021 г. № 75 д/о «Об организации и проведении учебных занятий»	1. Количество разработанных программ ППО и ДПО, включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки - 1	Не позднее 30.11.2021 г.
4.2.	Разработка ДПО	Приказ от 01.10.2021 г. № 120 д/о «Об организации и проведении учебных занятий»	Количество разработанных программ ДПО - 1	Не позднее 30.11.2021 г.
4.3.	Разработка ДОП для детей и взрослых	Приказ от 15.01.2021 г. № 06 д/о «Об организации и проведении занятий по дополнительной общеразвивающей программе»; Приказ от 03.09.2021 г. № 108/1 д/о «Об утверждении рабочих программ»	1. Количество разработанных программ ДОП для детей и взрослых - 2	Не позднее 30.11.2021 г.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров по внедрению современных технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с	- Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»; - Приказ № 355 от 06.09.2021 «Об организации курсов повышения квалификации экспертов V Чемпионата профессионального	Количество разработанных программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по внедрению	Не позднее 30.11.2021 г.

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий применением ЭО и ДОТ)	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	1. Вильданова Нина Ивановна, удостоверение №03044;	-
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	1. Воробьева Ирина Владиславовна, свидетельство №0000056560 2. Вильданова Нина Ивановна, свидетельство №0000018445; 3. Свешникова Наталия Вячеславовна, свидетельство №0000059883.	-
<b>Мастерская № 3: Пожарная безопасность</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
<b>1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Интерактивная система + компьютер в комплекте	Договор №8-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней
1.1.2.	Многофункциональное устройство	Договор №8-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней
1.1.3.	Компьютер в комплекте	Договор №8-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней
1.1.4.	Рабочий стол преподавателя	Договор №239/2021 от 26.07.2021 г.	Выполнено	До 06.09.2021 г.
1.1.5.	Рабочий стул преподавателя	Товарная накладная №98 от 05.08.2021 г.	Выполнено	05.08.2021 г.
1.1.6.	Рабочий стул студента	Договор №235/2021 от 03.08.2021 г.	Выполнено	Не позднее 26.08.2021 г.
1.1.7.	Рабочий стол студента	Договор №229/2021 от 20.07.2021 г.	Выполнено	До 31.08.2021 г.
<b>1.2</b>				
1.2.1.	Забор спортивный (пожарно-прикладной спорт)	Договор №9-ЗК от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.2.	Мост подвесной спортивный (пожарно-прикладной спорт)	Договор №9-ЗК от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.2.3.	Бум спортивный (пожарно-прикладной спорт)	Договор №9-ЗК от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.4.	Тоннель спортивный (пожарно-прикладной спорт)	Договор №9-ЗК от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.5.	Мишень для боевого развешивания-электронная (пожарно-прикладной спорт)	Договор №9-ЗК от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.6	Пожарная мотопомпа	Договор №258/2021 от 23.08.2021 г.	Выполнено	В течение 90 дней с даты подписания Договора
1.2.7	Сетка всасывающая 77	Счет-фактура №193 от 01.04.2021 г., Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	01.04.2021 г.; В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.8	Напорно-всасывающие рукава диаметром 77	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.9	Трехходовое разветвление РГ-70	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.10	Трехходовое разветвление РГ-80	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.11	Пожарный рукав диаметр 77 длина 20 метров	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.12	Пожарный рукав диаметр 66 длина 20 метров	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.13	Пожарный рукав диаметр 51 длина 20 метров	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.14	Переходник Богданова 51 66	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора



№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.2.15	Переходник Богданова 66 77	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	Договора В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.16	Переходник Богданова 51 77	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.17	Лестница палка	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.18	Лестница штурмовая	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.19	Трехколennая лестница	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.20	Веревка пожарно-спасательная 30 метров	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.21	Ствол пожарный	Договор №245/2021 от 11.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.22	Дыхательный аппарат на сжатом воздухе	Договор №10-3К от 29.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.23	Проверочное оборудование для ДАСВ	Договор №10-3К от 29.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.24	Боевая одежда пожарного	Договор №5-3К от 07.05.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.25	Пояс пожарного	Договор №5-3К от 07.05.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.26	Топор пожарного	Договор №5-3К от 07.05.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
				календарных дней с даты заключения Договора
1.2.27	Кобура (для топора пожарного)	Договор №5-ЗК от 07.05.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.28	Карабин пожарный (поясной)	Договор №5-ЗК от 07.05.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.29	Шлем пожарного	Договор №5-ЗК от 07.05.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.30	Подшлемник	Договор №5-ЗК от 07.05.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.31	Перчатки пожарного с длинной манжетой	Договор №98/2021 от 05.04.2021 г.	Выполнено	В течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора
1.2.32	Теплодымокамера ПТС в контейнерном исполнении	Договор №7-ЭА от 21.06.2021 г.	Выполнено	В течение 90 календарных дней со дня заключения Договора
1.2.33	Комби-ножницы ручные	Договор №143/2021 от 25.05.2021 г.	Выполнено	До 01.07.2021 г.
1.2.34	Рукав пожарный напорный Стандарт	Договор №282/2021 от 12.10.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
1.2.35	Рукав пожарный латексированный	Договор №281/2021 от 12.10.2021 г.	Выполнено	В течение 30 дней с даты подписания Договора
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>			
1.3.1	Программа для создания графической части	Договор №230/2021 от 30.07.2021 г.	Выполнено	В течение 10 рабочих дней
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>			

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.4.1	Разработка дизайн-проекта; проведение электронного аукциона; выполнение ремонтных работ	Акт выполненных работ №3 от 13.07.2021 г.	Выполнено	До 15.07.2021 г.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих использование ЭО, ДОТ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	Количество программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих использование ЭО, ДОТ - 2	Не позднее 30.05.2021 г.
2.2.	Разработка ППО, ДПО по компетенциям входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих использование ЭО, ДОТ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	Количество ППО, ДПО по компетенциям входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих использование ЭО, ДОТ - 1	Не позднее 30.05.2021 г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в ППК, предусматривающих проведение ДЭ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в ППК, с проведением ДЭ - 5	Не позднее 30.05.2021 г.
3.2.	Разработка ППО, ДПО по профессиям/специальностям, входящим в ППК, предусматривающих проведение ДЭ	Приказ от 30.09.2021 г. № 117 д/о «Об организации и проведении учебных занятий»	Количество разработанных ППО, ДПО по профессиям/специальностям, входящим в ППК, с проведением ДЭ - 1	Не позднее 30.11.2021 г.
3.3	Проведение ДЭ по стандартам WSR в рамках ГИА	-	Демонстрационный экзамен запланирован на июнь 2022 г.	-
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Разработка ППО и ДПО, включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки	Приказ от 30.09.2021 г. № 117 д/о «Об организации и проведении учебных занятий»; Приказ от 29.09.2021 г. № 114 д/о «Об организации и проведении учебных занятий»; Приказ от 03.09.2021 г. № 108/1 д/о «Об	Количество разработанных программ ППО и ДПО, включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и	Не позднее 30.11.2021 г.

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
4.2.	Разработка ДПО	Приказ от 29.09.2021 г. № 114 д/о «Об организации и проведении учебных занятий»; Приказ от 03.09.2021 г. № 108/1 д/о «Об утверждении рабочих программ»	Количество разработанных программ ДПО - 3	Не позднее 30.11.2021 г.
4.3.	Разработка ДОП для детей и взрослых	Приказ от 15.01.2021 г. № 11 д/о «Об организации и проведении занятий по дополнительной общеразвивающей программе»; Приказ от 03.09.2021 г. № 108/1 д/о «Об утверждении рабочих программ»	Количество разработанных программ ДОП для детей и взрослых - 2	Не позднее 30.11.2021 г.
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ)	– Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»; – Приказ № 355 от 06.09.2021 «Об организации курсов повышения квалификации экспертов V Чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	Количество разработанных программ переподготовки и повышения квалификации кадров и мастеров по внедрению современных программ и технологий обучения - 4	Не позднее 30.11.2021 г.
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Акты о проведении инструктажа по вопросам эксплуатации и безопасного функционирования всех систем Теплодымокамеры и иного оборудования	1. Ермаков Андрей Леонидович, акт о проведении инструктажа №2 от 30.11.2021 г.; 2. Карсаков Олег Геннадьевич, акт о проведении инструктажа №1 от 30.11.2021 г.; 3. Кутузов Сергей Иванович, акт о проведении инструктажа №4 от 30.11.2021 г.; 4. Титов Ростислав Алексеевич, акт о проведении инструктажа №3 от 30.11.2021 г.; 5. Ермаков Андрей Леонидович, удостоверение №ГКПА 077-21 6. Карсаков Олег Геннадьевич, удостоверение №03060	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена		1. Ермаков Андрей Леонидович, свидетельство №0000021131; 2. Кутузов Сергей Иванович, свидетельство №0000070554; 3. Батраков Сергей Евгеньевич, свидетельство №0000093614 4. Титов Ростислав Алексеевич, свидетельство №0000072891; 5. Карсаков Олег Геннадьевич, свидетельство №0000008075; 6. Карсакова Людмила Николаевна, сертификат №2016 7. Юдина Анастасия Валерьевна, сертификат №2930	
<b>Мастерская № 4: Технологи моды</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
<b>1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Моноблок для работы на ПО	Договор №14-ЭК от 04.08.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
<b>1.2. Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1.	Утяжеленный стол с вытяжкой (гладильная доска)	Договор №6-ЭК от 01.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.2.	Стул для работы за раскройным столом	Договор №6-ЭК от 01.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.3.	Стул для работы за швейной машиной	Договор №6-ЭК от 01.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.4.	Светильники для швейных машин	Договор №6-ЭК от 01.06.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.2.5.	Колодка портновская	Договор №216/2021 от 09.07.2021 г.	Выполнено	До 20.08.2021 г.

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.2.6	Калькулятор	Товарная накладная №171 от 15.12.2021 г.	Выполнено	15.12.2021 г.
<b>1.3. Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1.	Программное обеспечение для проектирования одежды	Договор №11-ЗК от 02.07.2021 г.	Выполнено	В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора
1.3.2.	Программное обеспечение лицензия Cad.Assyst advanced plus CAD/LAY (Германия)	Договор №288/2021 от 18.10.2021 г.	Выполнено	08.11.2021 г.
1.3.3.	Программное обеспечение лицензия VIDYA 3D. Assyst (Германия)	Договор №289/2021 от 18.10.2021 г.	Выполнено	08.11.2021 г.
<b>1.4. Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Разработка дизайн-проекта; проведение электронного аукциона; выполнение ремонтных работ	Акт выполненных работ №1 от 30.07.2021 г.	Выполнено	До 30.07.2021 г.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ.				
2.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиональным специальностям, входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих использование ЭО, ДОТ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	Количество программ модулей, дисциплин по профессиональным специальностям, входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих использование ЭО, ДОТ - 2	Не позднее 30.05.2021 г.
2.2.	Разработка ППО, ДПО по компетенциям входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих использование ЭО, ДОТ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	1. Количество ППО, ДПО по компетенциям входящим в приоритетную группу компетенций, предусматривающих использование ЭО, ДОТ - 1	Не позднее 30.05.2021 г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ.				
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиональным специальностям, входящим в ППК, предусматривающих проведение ДЭ	Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиональным специальностям, входящим в ППК, с проведением ДЭ - 5	Не позднее 30.05.2021 г.
3.2.	Разработка ППО, ДПО по профессиональным специальностям, входящим в ППК,	Приказ от 25.08.2021 г. № 103 д/о «Об организации и проведении занятий по	Количество разработанных программ модулей по ППО, ДПО по профессиональным	Не позднее 30.11.2021 г.

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
3.3	предусматривающих проведение ДЭ	дополнительной общеразвивающей программе»	специальностям, входящим в ППК, с проведением ДЭ - 1	
	Проведение ДЭ по стандартам WSR в рамках ГИА	-	Демонстрационный экзамен запланирован на июнь 2022 г.	-
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Разработка ППО и ДПО, включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки	Приказ от 25.08.2021 г. № 103 д/о «Об организации и проведении занятий по дополнительной общеразвивающей программе»; Приказ № 355 от 06.09.2021 «Об организации курсов повышения квалификации экспертов V Чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	Количество разработанных программ ППО и ДПО, включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки - 2	Не позднее 30.11.2021 г.
4.2.	Разработка ДПО	Приказ от 06.09.2021 г. № 355 «Об организации курсов повышения квалификации экспертов V Чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Чувашской Республике»	Количество разработанных программ ДПО - 1	Не позднее 30.11.2021 г.
4.3.	Разработка ДОП для детей и взрослых	Приказ от 15.01.2021 г. № 04 д/о «Об организации и проведении занятий по дополнительной общеразвивающей программе»	Количество разработанных программ ДОП для детей и взрослых - 2	Не позднее 30.11.2021 г.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ)	- Приказ от 27.05.2021 г. № 217а «Об утверждении программ»; - Приказ № 355 от 06.09.2021 «Об организации курсов повышения квалификации экспертов V Чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	Количество разработанных программ переподготовки и повышения квалификации кадров и мастеров по внедрению современных программ и технологий обучения - 4	Не позднее 30.11.2021 г.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании статусов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	1. Дмитриева Лидия Леонидовна, удостоверение №212415595526;	-

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемые значения	Сроки выполнения
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	<p>2. Портнова Ирина Валерьевна, удостоверение №03076; 3. Ястребова Эльвира Геннадьевна, удостоверение №03092</p> <p>1. Балахнина Татьяна Валерьевна, свидетельство №00000001814; 2. Ястребова Эльвира Геннадьевна, свидетельство №0000046108; 3. Лаптева Елена Васильевна, свидетельство №0000017975; 4. Артизанова Тамара Васильевна, свидетельство №0000019577; 5. Дмитриева Лидия Леонидовна, сертификат №510</p>	

Исполнитель:

Удова Елена Анагольевна, заместитель директора по информатизации и стратегическому развитию, (8352)-55-00-21